


事業主体の対応方針

事業内容を示す図面(汚水) 檜原村特定環境保全公共下水道(多摩川流域下水道秋川処理区関連)



凡 例	
記 号	名 称
	全体計画区域
	認可計画区域
	整備済み区域
	市町村境

事業概要

全体計画面積	認可計画面積	全体計画 計画処理人口	認可計画 計画処理人口
102.0 ha	83.0 ha	2,740人	2,220人

事業採択年度	最新認可事業費	整備率	水洗化率
平成11年度	3,991百万円	64.7%	46.6%

進捗状況

檜原村(秋川処理区)の汚水は平成11年度に事業認可を取得し、平成12年度に整備事業に着手し、平成18年度に供用開始した。平成20年3月末時点では、汚水整備率64.7%(53.7ha÷83.0ha)である。

再評価結果

事業着手年度	整備完了年度	B/C
平成11年度	平成32年度	1.21

事業の種類	下水道事業
事業の名称	檜原村特定環境保全公共下水道 (秋川処理区 汚水)
評価の実施主体	檜原村長 坂本義次
事業所管部署	檜原村産業環境課
評価該当要件	5年間未着工・10年間継続・ その他(10年間継続(再々評価))
対応方針	継続・中止